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Culiacan Rosales, Sinaloa, en Sesion ordinaria de Sala Superior
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa,
correspondiente al dia quince de noviembre de dos mil
diecisiete, integrada por los CC. Magistrados: Dr. Héctor Samuel
Torres Ulloa, en su caracter de Presidente, Mtro. Jorge-Antonio
Camarena Avalos y Lic. Jesus Ivdn Chavez Rangel, actuando el
tercero en mencion como Ponente, de. conformidad con el
articulo 114 cuarto parrafo de la Ley de Justicia Administrativa
para el Estado' de Sinaloa, se dictd resolucidn al recurso de
revision citado al rubro, interpuesto la autoridad demandada
en el juicio principal, en contra de la sentencia dictada el
treinta de octubre de dos mil quince, por la Sala Regional Zona

Norte de este tribunal.

I.- ANTECEDENTES Y TRAMITE

1.- El C. **x¥x*xx¥*xx*x* an gy caracter de apoderado de la
persona moral *¥*x¥x*xxxx*x 3 trayés del escrito inicial y anexos,
recibidos por la Sala aludida el veintiocho de enero de dos mil

quince, se presentd a demandar a la Junta Municipal de Agua
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Potable vy Alcantarillado de Guasave, Sinaloa, por el
cumplimiento del Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios vy
Tiempo Determinado, identificado como el nimero ***¥xxxkx
de fecha 04 de febrero de 2013, mediante el cual se le
encomendé a la actora la ejecucibn de Ilas obras
correspondientes a la ampliacion de sistema de agua potable en
la colonia *******xx*x* dea |3 ciudad de Guasave, Sinaloa, y como
pretensién procesal reclama el pago por la cantidad total de
*oRARkxkxkX*X - 3si como el pago de los gastos financieros
correspondientes, ademas de los gastos y costas originados con

motivo del juicio.

2.- Mediante acuerdo dictado el dia veintitrés de febrero de
dos mil quince, se admiti6 a tramite el escrito inicial,

ordenandose el emplazamiento a juicio de la autoridad.

3.- Por auto dictado el dia veintidos de abril de dos mil

quince, se tuvo por contestada la demanda.

4.- El dia cinco de octubre de dos mil quince, se declaré

cerrada la instruccion del juicio.

5.- La Sala de origen dictd sentencia con fecha treinta de
octubre de dos mil quince, condenando a la autoridad

demandada.

6.- Por auto de fecha dieciocho de febrero de dos mil
dieciséis, se tuvo por presentado el recurso de revisidon
interpuesto por la demandada en contra de la referida resolucién,
por lo que se ordend remitir a esta Sala Superior, habiéndose

recibido el doce de mayo del mismo ano.
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7.- En sesidén de veinte de mayo de dos mil dieciséis, este
organo de alzada se acorddé admitir a tramite el recurso aludido
en los términos previstos por los articulos 112 y 113 de la ley
gue rige a este drgano de imparticién de justicia, designandose
como Ponente a la Dra. LUCILA AYALA DE MORESCHI,

Magistrada Propietaria de Sala Superior.

8- Con motivo de la nueva integracion de Sala Superior,
mediante acuerdo de fecha veintiuno de abril de dos mil
diecisiete, se reasignd el recurso de revisidn a la ponencia del
Lic. Jesiis Ivan Chavez Rangel, Magistrado Propietario de
Sala Superior, dandose vista a las partes para que en un plazo
de tres dias manifestaran lo que a su derecho conviniera
respecto de tal designacidn, mismo. que ha transcurrido en

exceso sin que hubiesen hecho manifestacion alguna.
II.- COMPETENCIA

Esta Sala de segunda instancia es competente para conocer y
resolver el recurso de revisién, de conformidad con lo dispuesto
en los articulos 17 fraccién III, 112, fraccion V, 113, fraccién II,

113 BIS y 114 de la ley que rige a este 6rgano jurisdiccional.
III.- CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS

PRIMERO.- Este 6rgano colegiado procede al estudio de los

agravios que hace valer la recurrente.

En el primer agravio sefala la autoridad que la Sala
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Regional realiza una incorrecta interpretacion de la causal de
improcedencia del juicio invocada por su parte, pues realiza un
analisis considerando implicitamente que le asiste la razén a la
autoridad demandada de alegar que la competencia para conocer
de los asuntos en donde las obras publicas se financien con las
participaciones federales, correspondera a los Tribunales
Federales, empero, sefialé que en el caso no existia medio de

conviccion mediante los cuales se acreditara dicha circunstancia.

Sin embargo, argumenta la autoridad recurrente que dicha
determinacion es incongruente por no ser exhaustiva, ya que el A
quo deja de lado que dentro del juicio existe confesién expresa
de la actora, en el sentido de que la obra publica debia de
financiarse con recursos publicos, pues al efecto en el numeral 9
de hechos, la actora admite que los recursos publicos con los
cuales se subrogaria la obra publica que origind el juicio del que
deriva el recurso que nos ocupa, derivarian del Fondo de
Infraestructura Municipal, lo cual debié estimarse por parte de la
Sala del primer conocimiento como una confesidn expresa en
términos de la fraccion I, del articulo 83, de la Ley de Justicia
Administrativa para el Estado de Sinaloa, la cual posee valor
probatorio pleno, suficiente para desvirtuar las conclusiones de la

Sala Regional recurrida.

A juicio de este o6rgano de revisidén, el agravio que nos
ocupa es inoperante ya que parte de premisas falsas, toda vez
gue del analisis que se realiza al escrito de demanda, en especial
al punto nuimero 9 del capitulo de hechos de la misma, se
advierte que la parte actora en ningidn momento expreso que los
recursos con los cuales se subrogaria la obra publica que origind

el juicio principal, derivarian del Fondo de Infraestructura
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Municipal, por lo que contrario a lo aducido por la recurrente, no
existe confesidn expresa en ese sentido por parte de la
accionante del juicio, y por tanto, subsiste lo argumentado por el
Magistrado del primer conocimiento al momento de desestimar la
causal de improcedencia del juicio invocada por la demandada,
en el sentido de que de los autos del mismo, no se advirtié medio
de conviccién con el que se acreditara que el contrato de obra

publica se hubiere financiado con participaciones federales.

Asi, al sustentarse el argumento de la inconforme en una
premisa falsa, esta ad gquem considera que no se produjo el

agravio que refiere.

Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis cuyo rubro'y.texto a

continuacion se transcriben®:

“"AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON AQUELLOS
QUE SE SUSTENTAN EN PREMISAS FALSAS. Los
agravios cuya construccidon parte de una premisa falsa
son inoperantes, ya que a ningun fin practico
conduciria su analisis y calificacidon, pues al partir de
una suposicion que no resultd verdadera, su
conclusion resulta ineficaz para obtener la revocacion
de la sentencia recurrida.”

SEGUNDO.- En el segundo agravio la autoridad recurrente
sefiala que la sentencia sometida a revisién violenta lo dispuesto
por el articulo 93, fraccién I, de la Ley de Justicia Administrativa
para el Estado de Sinaloa, toda vez que arguye que éste drgano

jurisdiccional no era competente para conocer de las prestaciones

! [TA]; 10a. Epoca; 2a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Libro VIII, Mayo de 2012, Tomo 2; Pag. 1345
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reclamadas por la actora, en virtud de que el contrato de obra
publica se celebré con fundamento en lo dispuesto en la Ley
Federal de Obras Publicas y Servicios Relacionados con la
Mismas, la cual determina expresamente la aplicacion del fuero
federal en los contratos que se celebren en base a la misma, lo
cual no fue analizado por la Sala Regional al determinar

infundada la causal de improcedencia del juicio.

Agrega la recurrente que si bien es cierto el contrato de
obra publica pudiera tener la naturaleza administrativa, dado que
una de las partes contratantes es un organismo publico
descentralizado del Municipio, también lo es que, las
reclamaciones que pueden surgir del mismo pueden ser de
caracter civil o administrativa, independientemente que la
naturaleza del contrato corresponda a esta Ultima, de manera tal
gue la rescision unilateral por parte de la autoridad del contrato
respectivo, se pudiera considerar como un acto de autoridad para
los efectos del juicio de amparo, sin embargo, si la pretendiere
realizar el particular, necesariamente tendria que acudir a los
organos de materia civil; por lo que, si en el caso se reclamod el
pago de pesos y el cumplimiento del instrumento signado, su
naturaleza sin lugar a dudas es de caracter civil y en virtud de
que lo reclama la empresa privada, resulta inconcuso que este
aspecto si puede pactarse entre las partes, en la medida en que
este tipo de relaciones de coordinacion lo que prevalece es la
voluntad de las partes, por lo que la Sala de origen debié haberse
declarado incompetente para conocer del asunto, en virtud de lo
dispuesto en la clausula trigésima del contrato en comento,
ademas de que de conformidad con lo dispuesto por el articulo
103 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las

mismas, que fue el ordenamiento base del contrato referido, las
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controversias que se susciten con motivo de la interpretacion de
los contratos celebrados con base en esa Ley, deben resolverse

por los tribunales federales.

A consideracién de este drgano colegiado, el agravio
sometido a estudio es inoperante en virtud de las siguientes

consideraciones:

En primer término, es inoperante el argumento de la
recurrente en el sentido de que el presente asunto no es
competencia de este Tribunal sino de Tribunales Federales, toda
vez que el contrato de obra publica materia del juicio principal se
realizd con base en los dispuesto en la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las mismas, la. cual dispone que
todas las controversias que se susciten con motivo de la
interpretacion o aplicacion de los contratos celebrados con base

en esa ley, seran resueltas por los Tribunales Federales.

Lo anterior es asi, pues de la lectura que este dérgano
realiza al contrato de referencia, se advierte que el mismo no
fue realizado con base en dicho ordenamiento legal, sino en la
Ley de Obras Publicas del Estado de Sinaloa, por lo que su
argumento parte de una premisa falsa, y consecuentemente,
esta Ad guem considera que no se produjo el agravio que
refiere. Aunado a que el articulo 60 de la citada ley establece,
gue la controversias que se deriven de la interpretacion o
aplicacion de la ley o de los contratos celebrados conforme a
ésta, seran resueltos por el Tribunal de lo Contencioso
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Administrativo del Estado.

Por otro lado, de igual forma es inoperante el argumento
esgrimido por la recurrente, en el sentido de que la Sala de
origen indebidamente determind que la jurisdicciéon vy
competencia para conocer de alguna controversia que se suscite
no esta sujeto a la voluntad de las partes, omitiendo considerar
gue en el contrato aludido existe una doble jurisdiccion, pues las
cuestiones se pueden plantear tanto en la jurisdiccién civil como
en el juicio contencioso administrativo, toda vez que se reclamé
por parte de la empresa el pago de pesos y en ese tenor las
partes si podian pactar cual seria la jurisdiccién que procederia

en caso de controversia.

Lo anterior es asi, puesto que de acuerdo a jurisprudencia
sustentada por los Plenos de Circuito, cuando la prestacion
reclamada consista en el cumplimiento o rescision de un
contrato de obra publica celebrado entre entidades publicas vy
particulares, y dichas circunstancias se corroboren con los
hechos narrados en la demanda, asi como con los documentos
aportados en el juicio, la competencia para conocer de la accidn,
aun y cuando se reclame el cobro de pesos, corresponde a un
Tribunal de lo Contencioso Administrativo, pues esa pretension
€S una mera consecuencia del cumplimiento del contrato
demandado. Cobra aplicacion la jurisprudencia que a

continuacion se cita?

"COMPETENCIA PARA CONOCER DE LA ACCION
DE CUMPLIMIENTO O RESCISION DE UN

? Décima Epoca, Registro: 2010808, Instancia: Plenos de Circuito, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente:
Gaceta del Semanario Judicial de la Federacién, Libro 26, Enero de 2016, Tomo III, Materia(s):
Administrativa, Tesis: PC.II.C. J/1 C (10a.), Pagina: 1937.
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA CELEBRADO
ENTRE ENTIDADES PUBLICAS DEL ESTADO DE
MEXICO Y PARTICULARES, RECAE EN UN
TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO. La Suprema Corte de Justicia de
la Nacion ha sostenido el criterio de que los conflictos
competenciales por razéon de la materia deben
resolverse atendiendo en exclusiva a la naturaleza de
la accion planteada en el caso que dio origen al
conflicto competencial, mediante el analisis de las
prestaciones reclamadas, los hechos narrados, las
pruebas aportadas y, en su caso, los preceptos
legales en que se apoye la demanda, pero siempre
prescindiendo del estudio de la relacion juridica
sustancial existente entre las partes en conflicto, pues
ello, es parte del analisis de las cuestiones de fondo
del asunto. De lo anterior se sigue que, cuando la
prestacién reclamada consista en el cumplimiento o
rescision de un contrato de obra publica celebrado
entre entidades publicas del Estado: de~Meéxico y
particulares, y dichas circunstancias se corroboren
con los hechos narrados en la demanda, Ilos
documentos _aportados ~como pruebas vy los
fundamentos legales invocados, la competencia para
conocer de la accion relativa recae en un Tribunal de
lo Contencioso Administrativo, atento a la naturaleza
administrativa de dicho contrato, no obstante que
se reclame el cobro de pesos, pues esa
pretension debe considerarse una mera
consecuencia del cumplimiento demandado.

PLENO EN MATERIA CIVIL DEL SEGUNDO CIRCUITO.”

Asi, al existir jurisprudencia con aplicacién por analogia al
caso concreto, respecto de la cual los Plenos de Circuito han
emitido el criterio que debe regir para determinar Ila
competencia de los contratos de obra publica, sefalando que
corresponde conocer a los Tribunales de lo Contencioso

Administrativo, aun y cuando lo que se reclame sea el pago de
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pesos, puesto que ello implica necesariamente una consecuencia
del cumplimiento demandado; de ahi que al existir
jurisprudencia respecto de lo planteado por la recurrente y toda
vez que de conformidad con el articulo 217 tercer parrafo de la
Ley de Amparo, es vinculante para éste 6rgano jurisdiccional, el

agravio en cuestion resulta inoperante.

Sustenta la anterior determinacion la jurisprudencia cuyo

rubro y texto es el siguiente:?

“"AGRAVIOS INOPERANTES. INNECESARIO SU
ANALISIS CUANDO EXISTE JURISPRUDENCIA.
Resulta innecesario realizar las consideraciones que
sustenten la inoperancia de los agravios hechos valer,
si existe jurisprudencia aplicable, ya que, en todo
caso, con la aplicacion de dicha tesis se da respuesta
en forma integral al tema de fondo planteado.”

TERCERO.- En el agravio tercero, manifiesta el recurrente
que la sentencia recurrida resulta ilegal en virtud de que la Sala
al estudiar las causales de improcedencia del juicio las declaré
infundadas, encuadrando la procedencia del juicio en los
articulos 3 y 13, fraccién VI, de la Ley de Justicia Administrativa,
sin embargo aduce el articulo 13 citado solo sefiala la
procedencia para conocer y resolver controversias derivadas de
contratos administrativo en donde sean parte los Estados,
municipios o sus o6rganos descentralizados, entendiendo por
esto, que solo contra controversias derivadas de contratos
realizados entre las partes mencionadas, y no en los que

intervengan particulares.

3 Epoca: Novena Epoca, Registro: 198920, Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis:

Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federacién y su Gaceta, Tomo V, Abril de
1997, Materia(s): Comun, Tesis: 1a./]. 14/97, Pagina: 21
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El agravio en estudio resulta infundado, todas vez que del
analisis integral de los articulos 3 y 13 de la ley que rige la
materia, se advierte que el juicio contencioso administrativo
procede en contra de los actos de naturaleza administrativa y
fiscal que emitan, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las
autoridades del Estado, de los Municipios o sus odrganos
descentralizados, cuya actuacion afecte la esfera juridica

de los particulares.

En esa virtud, contrario a lo aducido por el revisionista, la
hipotesis prevista por la fraccién VI del mencionado articulo 13,
se refiere a contratos de naturaleza administrativa celebrados
entre particulares y el Estado, los Municipios o sus rganos

descentralizados.

Asi las cosas, resulta correcta la determinacion del a quo
respecto a la competencia de este Tribunal de Justicia
Administrativa para conocer del asunto que nos ocupa, en
términos del citado articulo 13, fraccion VI, al derivar el mismo
de un contrato de naturaleza administrativa celebrado entre un

particular y el Municipio de Guasave, Sinaloa.

CUARTO.- A continuacion se procede al estudio en
conjunto de los agravios cuarto y quinto expuestos por la
recurrente, en los cuales argumenta sustancialmente que la Sala
del primer conocimiento no funddé debidamente su actuacidn,
pues por un lado, desestima las excepciones que planted en
relacion al pago que se le estaba reclamando, sin determinar en
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gué norma apoyaba su determinacion, y por otra parte, omite
pronunciarse en torno a una excepcion opuesta, lo que produce
la inexhaustividad de la sentencia recurrida, siendo procedente
se revoque y se emita otra en donde se estimen infundadas las
pretensiones de la parte actora. Asi pues, argumenta sus

agravios bajo los siguientes puntos:

a) Senala que al contestar la demanda sostuvo que la
parte actora no habia satisfecho ninguno de los requisitos
contenidos en las clausulas vigésima sexta y séptima, que
establecen la obligacion de expedir el acta de entrega vy
recepcion de obras y el finiquito, debia emitirse cumpliendo y
satisfaciendo los requisitos legales que establecen los numerales
137, 141 y 143 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas, sin
embargo, arguye que la Sala Regional sin analizar dicha
cuestidon, determina bajo sus propias convicciones, sin soportar
juridicamente su conclusién, que si se emitieron las referidas
actas al considerar los estados de cuenta, el control acumulativo
y estimacion numero 1 de finiquito de obra, y que éstos pueden
hacer las veces o sustituir los documentos cuya creacion
claramente se encuentra establecida en las normas

anteriormente citadas.

Asimismo, sefala que es incongruente por falta de
exhaustividad la sentencia recurrida, al determinar que se
acreditd haber realizado todas las estimaciones, liquidaciones vy
finiquito de obra, con el hecho de que el entonces Gerente diera
por terminadas las obras, sin embargo, considera que lo
manifestado por él de modo alguno puede sustituir o relevar a
las partes para emitir las actas de entrega y recepcion, finiquitos

y demas documentos a que insta la ley, debiéndose satisfacer
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los requisitos legales establecidos para cada uno de dichas

actas.

Agrega que el A quo no atendié6 debidamente Ilas
excepciones expuestas, pues las declaré infundadas de forma
dogmatica e irreflexiva sin analizar las disposiciones legales
aplicables, sino que resolvié bajo su criterio discrecional y
apreciaciones subjetivas, sin basarse en las normas
reglamentarias de la ley de obras publicas en relacion a los
requisitos legales que se deben satisfacer al emitir los finiquitos
y actas de entrega y recepcidon de trabajo, como de extincién de

derechos.

b) La Sala Regional fue omisa en analizar el argumento
esgrimido por su parte en el sentido de que no se podia tener
por satisfecho ninguno 'de los requisitos legales en cuanto a la
emision de los finiquitos, actas de entrega y de extincion de
derechos y obligaciones, ya que no se habia nombrado al
residente de obra en términos de los articulos 82 y 83 del
Reglamento de la Ley de Obras Publicas, lo cual constituia una
imposibilidad juridica para el cumplimiento de los requisitos
aludidos, en la medida de que éstos documentos deben ir

signados por el citado residente.

c) Argumenta la recurrente que considera incorrecta la
conclusion de la Sala del primer conocimiento, en cuanto a que
con la pdliza de fianza que exhibid la actora, se demostraba el
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cumplimiento de todos los requisitos legales que establecia la
Ley de Obras Publicas del Estado de Sinaloa, pues aquella se
habia emitido para responder sobre los vicios ocultos de la obra
y para ser cancelada era requisito el acta de entrega-recepcion
de los trabajos comprendidos en el contrato respectivo; lo
anterior lo considera incorrecto la recurrente pues arguye que se
dejé de observar que la clausula octava del contrato de obras
publicas asi como el articulo 66 del Reglamento de Obras
Publicas disponen que la pdliza original debe sustituirse por una
diversa, la cual debe ser liberada después de doce meses, y por
tanto, manifiesta que carece de legalidad y certidumbre el hecho
de que la Sala concluya que no era necesario sustituir la
garantia otorgada, cuando ni la ley, ni el contrato de obras,
indicaban ninguna excepcion al respecto. Aunado a que sefala la
citada fianza no cumple con los requisitos establecidos en la

citada clausula octava.

d) Manifiesta la recurrente que la sentencia sometida a
revision también es incongruente por falta de exhaustividad, por
no haber atendido la excepcién que plantedé al contestar la
demanda, en el sentido de que no se encontraba obligada al
pago de gastos financieros en virtud de que Ila factura
correspondiente fue generada por la parte actora de manera
extemporanea, es decir, hasta el 16 de julio de 2013,
incumpliendo con ello lo dispuesto en la clausula sexta, primer
parrafo, en relacién al plazo de presentar las estimaciones, pues
éstas debian presentarse dentro de dos dias habiles siguientes a
la fecha del corte, que en este caso al tratarse la estimacion del
periodo comprendido del 08 al 10 de agosto de 2012 y al
haberlas generado hasta el dia 16 de julio de ese mismo

ejercicio, ésta fue de manera extemporanea y por tanto era
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improcedente su pago, ya que si la JUMAPAG tenia 30 dias
naturales para pagar las estimaciones a partir de que quedaran
satisfechos todos los requisitos legales, fiscales vy
administrativos, resulta claro que al no haberse generado dentro
del plazo relativo, no era factible reclamar el pago de gastos
financieros, ya que jamas se constituyé en las instalaciones de la
Junta Municipal a entregar las facturas correspondientes a las
estimaciones respectivas, por lo tanto, pesaba su obligacidon de
presentarlas de forma material ante la Junta, lo cual aduce que
jamas realizd la actora, siendo que la presentacion de las
facturas es una condicion necesaria para la realizacion del pago,
tal como lo dispone el articulo 54 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las mismas, del Reglamento aludido

en el contrato de obra que nos atane.

A juicio de esta Sala 'los argumentos expuestos vy
sintetizados por este organo en los incisos a), b) y c), son

infundados en virtud de las siguientes consideraciones:

En primer término, la recurrente basa sus argumentos
sustancialmente en lo que dispone el Reglamento de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas, el cual

no tiene vinculacién al caso concreto, toda vez que dicha ley en

su articulo 1, fraccion VI, senala que sélo es aplicable cuando las

contrataciones de obras publicas que realicen las entidades

federativas, los municipios y entes publicos se hagan con cargo

parcial o total a recursos federales, lo cual fue desestimado por

el Magistrado del primer conocimiento, al senalar en la sentencia
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gue no existia medio probatorio alguno con el que se acreditara
que los recursos para ejercer el contrato derivaran de la
Federacion, lo cual no fue debidamente combatido por Ila

recurrente.

En tal tesitura, si no resulta aplicable al caso en estudio la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas,
consecuentemente, tampoco es vinculante lo preceptuado por el
Reglamento de dicha ley, y en tal virtud los argumentos vertidos
por la recurrente tendientes al cumplimiento de dichas

disposiciones legales son notoriamente infundados.

Ahora bien, en la Ley de Obras Publicas del Estado de
Sinaloa, ordenamiento legal que rige al contrato de obra publica
materia del origen de la controversia que nos ocupa, el
legislador no previé la serie de requisitos y formalidades que
sefala la recurrente que deben contener las actas de entrega
recepcién y finiquito, pues de conformidad con el articulo 86, de
la citada ley, solo se levantara constancia de recepcidn fisica de
la obra, dentro de los siete dias habiles siguientes a la fecha en
gue se haya verificado su terminacion, y si concluido dicho
plazo, la dependencia no recibid ni rechazé los trabajos, éstos se
tendran por recibidos, y una vez admitidos, las partes deben
elaborar un finiquito en el que hagan constar los créditos a favor
y en contra que resulten para cada una de ellas, describiendo el
concepto general que les dio origen y el saldo resultante, sin que
en ningun momento se especifique la serie de formalidades que

alude la revisionista.

En ese contexto, este érgano jurisdiccional coincide con lo

determinado por el A guo en el sentido de que con los
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documentos consistentes en “Estado de cuenta”, “control
acumulativo y  estimaciones”, “numeros generadores”,
“estimacion numero 1 finiquito de la obra”, los cuales contienen
la descripcidon de los trabajos realizados asi como los materiales
utilizados, todos firmados y aprobados por el representante legal
de la empresa actora, por el Gerente General de Construccién y
Obra Publica, por el Supervisor de Obras Publicas y por el
Gerente General, todos de la Junta Municipal de Agua Potable y
Alcantarillado de Guasave, son suficientes para tener a la parte
actora por cumplida de las clausulas vigésima sexta y vigésima
séptima, pues con dichos documentos acreditdé haber realizado
de comun acuerdo con la demandada las estimaciones,
liquidacion y finiquito de la obra, las cuales hizo llegar el-Gerente
de Construccidon al Gerente General de la JUMAPAG, solicitando
no solo que se diera por terminadas‘las obras, sino ademas pidid

se realizara el pago de la'contraprestacion pactada.

De igual forma, este 6rgano de alzada coincide con lo
determinado por la Sala Regional en el sentido de que con la
poliza de fianza que exhibid la actora se demostraba el
cumplimiento de todos los requisitos que establece la Ley de
Obras Publicas del Estado de Sinaloa, pues aquélla se emitio
para responder por vicios ocultos de la obra; lo anterior es asi,
pues si bien, en la cldusula octava del contrato aludido se
establecié que para los efectos de la Ley de Obras Publicas del
Estado de Sinaloa, el “contratista” garantizara los trabajos
dentro de los quince dias habiles siguientes a la recepcion formal
de los mismos, sustituyendo la fianza vigente por otra

17



equivalente al 10% del monto total ejercido para responder de
los defectos que resulten de la realizacion de los mismos durante
un periodo garantizado de 12 meses, también resulta cierto, que
desde el momento en que el accionante presentd su demanda de
nulidad ante la Sala Regional ya habian trascurrido los 12 meses
después de recibida la obra, sin que la autoridad en ningun
momento haya manifestado que los trabajos realizados por el
“contratista” adolecian de algun vicio y que ademas la empresa

actora se haya negado a responder por él.

Aunado a lo anterior, esta Ad quem considera que es
necesario sefialar que si bien es cierto que el articulo 97,
fraccion II, de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de
Sinaloa, dispone como causal de ilegalidad de los actos de
autoridad el que éstos sean emitidos incumpliendo con las
formalidades que legalmente debe revestirlos, también lo es que
dispone como condicionante que éstas afecten la defensa del
particular y trasciendan al sentido del mismo; en ese contexto,
se colige que las formalidades que alude la revisionista no van
dirigidas a controvertir el estudio de fondo del asunto, pues el
que no se hayan realizado tales formalidades legales no trae
como consecuencia la improcedencia del pago derivado del
contrato de obra publica y por tanto no puede sustentarse en

dicha circunstancia la excepcién de improcedencia de pago.

Sirve de sustento a lo anterior la jurisprudencia cuyo

rubro y texto se transcribe a continuacion®:

4 Epoca: Novena Epoca, Registro: 171872, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federacion y su Gaceta
Tomo XXVI, Agosto de 2007, Materia(s): Administrativa, Tesis: 1.40.A. J/49, Pagina:
1138
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“"ACTO ADMINISTRATIVO. SU VALIDEZ Y
EFICACIA NO SE AFECTAN CON MOTIVO DE
"ILEGALIDADES NO INVALIDANTES" QUE NO
TRASCIENDEN NI CAUSAN INDEFENSION O
AGRAVIO AL PARTICULAR (CODIGO FISCAL DE
LA FEDERACION VIGENTE HASTA EL 31 DE
DICIEMBRE DE 2005).

Si la ilegalidad del acto de autoridad no se traduce en
un perjuicio que afecte al particular, resulta
irrelevante tal vicio, en tanto que se obtuvo el fin
deseado, es decir, otorgarle la oportunidad para que
ofreciera pruebas y alegara lo que a su derecho
conviniere. En consecuencia, es evidente que no se
dan los supuestos de ilegalidad a que se refiere el
articulo 238, fraccién III, del Cdodigo Fiscal de la
Federacion, vigente hasta el 31 de diciembre de
2005, si no se afectaron las defensas del particular,
por lo que al no satisfacerse las condiciones.legales
para la eficacia de la ilegalidad en comento, resulta
indebido declarar la nulidad, cuando la ratio legis es
muy clara en el "sentido de preservar y conservar
actuaciones de la "autoridad administrativa que,
aunque ilegales, no generan afectacién al particular,
pues también debe atenderse y perseguir el beneficio
de intereses colectivos, conducentes a asegurar
efectos tales como una adecuada vy eficiente
recaudacion fiscal, lo que justifica la prevencién, clara
e incondicional del legislador, en el sentido de
salvaguardar la validez y eficacia de ciertas
actuaciones; y es asi que el articulo 237 del mismo
codigo vy vigencia, desarrolla el principio de
presuncién de legitimidad y conservacion de los actos
administrativos, que incluye lo que en la teoria del
derecho administrativo se conoce como "ilegalidades
no invalidantes", respecto de las cuales no procede
declarar su nulidad, sino confirmar la validez del acto
administrativo. Luego, es necesario que tales
omisiones o vicios afecten las defensas del particular
y trasciendan al sentido de la resolucién impugnada y
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que ocasionen un perjuicio efectivo, porque de lo
contrario el concepto de anulacion esgrimido seria
insuficiente y ocioso para declarar la nulidad de la
resolucién administrativa impugnada.

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.”

Por otra parte, lo argumentado por la autoridad recurrente
sintetizado por este érgano jurisdiccional en el inciso d) de este
recurso, resulta fundado pero insuficiente para modificar o

revocar la sentencia controvertida.

Lo anterior obedece a que, en efecto, la Sala de origen
condend a la autoridad demandada al pago de los gastos
financieros sin atender la excepcidn que hizo valer ésta en la
contestacion de demanda relativa a que no se encontraba
obligada al pago de gastos financieros en virtud de que la
factura correspondiente fue generada por la parte actora de
manera extemporanea, hasta el dia el 16 de julio de 2013,
incumpliendo con ello con lo dispuesto por la clausula sexta,
primer parrafo, en relacion al plazo en que debian presentarse la

estimaciones.

Sin embargo, esta Ad gquem considera infundado el
argumento que esgrimié la demandada al contestar la demanda
y que la Sala de origen omitié analizar, pues en términos de la
clausula sexta del contrato aludido, el que la estimacidén no sea
presentada dentro de los dias siguientes a la fecha de corte, ello
trae como consecuencia que se incorporen para su pago en la
siguientes estimacion sin generar ningun tipo de reclamacién por

el atraso del tramite correspondiente.

20



0
S

i B,
TRIBUNAL DE JUSTICIA
ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE
SINALOA

ACTUACIONES

REVISION: 1246/2016.

RECURRENTES: JUNTA
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE GUASAVE,
AUTORIDAD DEMANDADA.

Ahora, en términos de la misma clausula del contrato, el
“contratista” es el Unico responsable de que las facturas que se
presenten para su pago, cumplan con los requisitos
administrativos y fiscales, por lo que el atraso en su pago por
falta de alguno de estos requisitos o por su presentaciéon
extemporanea, no serd motivo para solicitar el pago de gastos
financieros, es decir, no se generaran gastos financieros por la
presentacion en forma extemporanea de la factura
correspondiente, por lo que, el que la parte actora del juicio
principal haya generado la factura hasta el 16 de julio de 2013,
no trae como consecuencia liberar a la autoridad al pago de
gastos financieros, sino que ante el impago de la JUMAPAG, ésta
debera efectuar el pago de gastos financieros a una tasa‘igual a
la establecida en la Ley de Ingresos de la Federacion, a-partir de
esta fecha (16 de julio de 2013).

IV.- RESOLUCION

Conforme a lo anterior y atento a lo dispuesto por los
articulos 17 fracciéon III, 114 cuarto parrafo, 114 BIS fraccién I,

todos de la ley que rige la materia, se resuelve:

PRIMERO.- Los agravios formulados por el Gerente
General de la Junta Municipal de Agua Potable vy
Alcantarillado de Guasave, autoridad demandada en el
juicio de origen, son unos inoperantes, otros infundados y otro

fundado pero insuficiente, en consecuencia:
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SEGUNDO.- Se confirma la sentencia dictada por la Sala
Regional Zona Norte de este tribunal, el dia treinta de octubre de
dos mil quince, segun lo expuesto en el apartado denominado

Consideraciones y Fundamentos de esta resolucion.

TERCERO.- Comuniquese a la Sala de origen el contenido
del fallo, corriéndole traslado con copia certificada del mismo, y
en su oportunidad, hagase entrega del expediente principal, asi

como el archivo del recurso de revisidon como asunto concluido.

CUARTO.- NOTIFIQUESE Y CUMPLASE.

Asi lo resolvieron por unanimidad de votos, en sesién
ordinaria nimero 43/2017, de conformidad con lo establecido
en el articulo 16 de la Ley de Justicia Administrativa para el
Estado de Sinaloa, los Magistrados Propietarios que integran
Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Sinaloa, asi como la Secretaria General de Acuerdos, quien
da fe:

DR. HECTOR SAMUEL TORRES ULLOA MTRO. JORGE ANTONIO CAMARENA AVALOS
MAGISTRADO PRESIDENTE MAGISTRADO PROPIETARIO DE
SALA SUPERIOR

LIC. JESUS IVAN CHAVEZ RANGEL MTRA. EDNA LIYIAN AGUILAR OLGUIN
MAGISTRADO PROPIETARIO DE SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS
SALA SUPERIOR

JICR/ssu*
Id. 19120

ELIMINADO. Corresponde a datos personales de las partes del juicio.
Fundamento legal: articulos 3 fraccion XXVI, 149, 155 fraccion III,
156 y 165 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion
Publica del Estado de Sinaloa, en relacion con los numerales Trigésimo
Octavo fraccion I, Quincuagésimo Segundo parrafo segundo,
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Quincuagésimo Tercero, Quincuagésimo Noveno, Sexagésimo Segundo
y Sexagésimo Tercero de los Lineamientos generales en materia de
clasificacion y desclasificacion de la informacion, asi como Ia
elaboracion de versiones publicas.
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